



О ходе реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»

2017



Ключевые показатели

- 1 1.1 Принятие положений о видах регионального контроля (надзора)
- 2 1.2 Принятие административных регламентов исполнения государственной функции по осуществлению регионального госконтроля (надзора)
- 3 2.1. Размещение на официальных сайтах госорганов регионального госконтроля (надзора) в сети "Интернет" НПА, содержащих обязательные требования по каждому виду контроля (надзора)
- 4 3.1. Подготовка предложений по определению критериев отнесения объектов регионального госконтроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального госконтроля (надзора)
- 5 3.2. Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)
- 6 3.3. Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального госконтроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода
- 7 4.1. Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности КНД
- 8 5.1. Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по видам регионального госконтроля (надзора)
- 9 6.1. Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов); обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности; обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия



Меры, направленные на достижение показателей

1

Разработана и утверждена 28.02.2017 г. Дорожная карта по внедрению в Пермском крае рекомендуемой целевой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности

2

Проводятся совещания с КНО, в рамках которых обсуждаются вопросы реформирования КНД, в том числе и вопросы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных целевой моделью

3

Минэкономразвития ПК ежеквартально запрашиваются от ИОГВ ПК, осуществляющих региональный контроль (надзор), сведения о ходе реализации мероприятий, а также проблемах, не позволяющих своевременно исполнять пункты Дорожной карты

4

Разработан проект постановления Правительства ПК «Об утверждении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Пермского края, уполномоченных на их осуществление и Порядка ведения Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Пермского края, уполномоченных на их осуществление»

5

Участие представителей Минэкономразвития ПК в семинарах и рабочих совещаниях по вопросам реформирования КНД и реализации целевой модели по КНД, организованных Минэкономразвития России, Минкомсвязи России

6

Координация и оказание информационно-консультативной поддержки ИОГВ ПК, осуществляющим региональный контроль (надзор), по реализации мероприятий целевой модели по КНД

7

Контроль за своевременностью реализации мероприятий, предусмотренных целевой моделью



Достижения

	Мероприятие	Достижение/планы
1	Приняты по 32 видам контроля Положения	100 %
2	Приняты административные регламенты по осуществлению регионального контроля (надзора)	97% (31 КНО). До 31.12.2017 г. Инспекция государственного строительного надзора ПК примет Адм.регламент
3	Размещена на официальных сайтах госорганов в сети "Интернет" для каждого вида регионального госконтроля согласно требованиям целевой модели	94% (30 видов контроля. До 31.12.2017 г. Инспекция государственного строительного надзора ПК разработает сайт с разделами по двум видам госконтроля
4	Направлены предложения по определению критериев отнесения объектов регионального госконтроля к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального госконтроля	70% (По 5 видам из 7). До 31.12.2017 г. направить предложения по региональному государственному строительному надзору (Инспекция госстроительного надзора ПК), региональному государственному контролю в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов (Минстрой ПК),



Достижения

Мероприятие	Достижение/планы
5 Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) (При наличии НПА Правительства РФ)	НПА на федеральном уровне отсутствует (показатель заполняется Минэкономразвития России)
6 Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального госконтроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода	100 %
7 Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности КНД	0%. Необходимо принять НПА до 31.12.2017г.
8 Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному госконтролю (надзору) по видам контроля (надзора)	100 %
9 Внедрение информационного решения (ресурс TOP КНД)	50 % Ведутся работы по внедрению TOP КНД до 31.12.2017 г.



Уровень выполнения

■ Завершено

■ Не завершено





Спасибо за внимание!